


CONAPID
SEMILLEROS DEL FUTURO
ORDEN DE CAMBIO No.2

CONTRATISTA: COBEM
PROYECTO: construcción del campo de "El Birchicha", consistiente en el engranado Artificial, alumbrado eléctrico y obras de mitigación en el cerro Juan A. Linares, ubicado en el Barrio Morazan de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

PERIODO: del 21 de julio al 20 de octubre 2011

No.	CONCEPTO	Obras Contratada			Obras Contratada Corregida		ORDEN DE CAMBIO NO.1		Aumento de Obras		Disminucion de Obras		Cantidad Modificada NO. 2		%
		Unidad	Cantidad	Plumero	Total (L)	Total (L)			Cantidad	Total (L)	Cantidad	Total (L)	Cantidad	Total (L)	
	EXONERACION DE IMPUESTO (OBRAS)							SUB-TOTAL		2318,077.28				2318,077.28	100.00%
	VALOR EXONERADO	LP\$		306000				SUB-TOTAL	(1.00)	(306,000.00)				(306,000.00)	100.00%
	GRAN TOTAL									3446,008.38				18712,304.28	24.96%
	VALOR DE LA ORDEN DE CAMBIO NO.1				14874,200.87									2719,858.18	
	VALOR DE LA ORDEN DE CAMBIO NO.2													3787,712.02	24.96%
	VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE CAMBIO NO.1 Y NO.2														



[Signature]
Supervisor del Proyecto
CONSULTOR

